

変更契約結果

令和4年度上半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託） 場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託） 業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工期	請負金額（税込） 工期		
1	単独町費事業 安井地内管路更新改良事業	安井	水道施設工事	3,327,500 円 2022/05/02 ～2022/07/29	3,993,000 円 2022/05/02 ～2022/07/29	株式会社 月の輪建設工業	岩掘削及び試掘工の新規 計上また舗装工の増によ る変更。