

柵原地域学校建設スケジュール（案）

【R2. 11. 27時点】

	R2年度			R3年度						R4年度						R5年度						R6									
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
建設工事関係				地質調査・測量・造成設計																											
				建築基本設計・実施設計・建築確認申請																											
				開発行為・林地開発申請																											
				造成工事																											
										施工監理																					
										建築工事																					
																外構工事															
開校・閉校準備関係				総務・PTA部会（校名・校章・校歌・制服等の選定方法の検討・決定）（PTA組織・役員・規約等の検討・決定）（閉・開校式等の内容検討・準備等）																											
				カリキュラム部会（学校経営方針・カリキュラムの編成・学校組織・学校行事等の検討・決定・開校準備）																											
				施設・備品部会（校舎等学校施設・備品購入・既存備品の継続利用計画等の検討）																											
				通学部会（通学路・スクールバス運行計画等の検討・決定）																											
																スクールバス運行準備															
																															開校