

変更契約結果

令和3年度上半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託） 場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託） 業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工期	請負金額（税込） 工期		
1	残土処理場整備事業 書副残土処分場整備工事（仮設道コンクリート舗装）	書副	土木一式工事	7,150,000 円 2021/05/10 ～2021/09/10	6,776,000 円 2021/05/10 ～2021/09/10	株式会社 マルケイ工業	コンクリート舗装の延長 減による変更。
2	単独町費事業 錦織第2住宅除却工事	錦織	解体工事	5,269,000 円 2021/05/19 ～2021/08/16	5,573,700 円 2021/05/19 ～2021/08/16	株式会社 杉本建設	公道止水栓移設の新規計 上による変更。
3	社会資本整備総合交付金事業 町道久木吉ヶ原線舗装新設工事	吉ヶ原	ほ装工事	4,290,000 円 2021/06/28 ～2021/09/24	5,203,000 円 2021/06/28 ～2021/09/24	株式会社 杉本建設	安全施設の新規計上によ る変更。