

変更契約結果

令和4年度下半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託）業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工 期	請負金額（税込） 工 期		
1	中央児童公園下水道工事	原田	管工事	8,965,000 円 2022/12/12 ～2023/03/31	7,370,000 円 2022/12/12 ～2023/03/31	株式会社 中央建設	管路勾配の変更に伴う土留め工の減による変更。
2	川西団地調整池整備工事	原田	土木一式工事	39,902,500 円 2022/07/22 ～2023/01/27	44,704,000 円 2022/07/22 ～2023/03/30	日本緑研 株式会社	石灰安定処理工の新規計上による変更。
3	町道当地線舗装新設工事	中	ほ装工事	22,330,000 円 2022/05/10 ～2022/11/15	27,621,000 円 2022/5/10 ～2022/11/15	株式会社 亀鶴園	パッチング及び視線誘導標の新規計上による変更。
4	亀甲駅トイレ改修工事	原田	建築一式工事	4,070,000 円 2022/12/15 ～2023/03/24	6,985,000 円 2022/12/15 ～2023/03/24	株式会社 中央建設	出入口ドア及び仮設トイレの新規計上による変更。
5	砂防河川稗田川改修工事（3-1工区）	周佐	土木一式工事	42,230,100 円 2022/06/17 ～2023/02/28	42,262,000 円 2022/06/17 ～2023/03/31	日本緑研 株式会社	用水路復旧延長の増による変更。
6	砂防河川稗田川改修工事（3-2工区）	周佐	土木一式工事	34,985,500 円 2022/06/23 ～2023/02/28	34,034,000 円 2022/06/23 ～2023/02/28	共和建設 有限会社	もたれ式擁壁の減による変更。
7	町道乗国線改良工事	西川上	土木一式工事	7,953,000 円 2022/06/17 ～2022/10/24	7,766,000 円 2022/06/17 ～2022/10/24	有限会社 村上工務店	舗装版の撤去及び路盤工の面積の減による変更。
8	町道久木吉ヶ原線道路改良工事	吉ヶ原	土木一式工事	16,600,100 円 2022/07/05 ～2022/12/06	12,375,000 円 2022/07/05 ～2023/03/17	有限会社 後藤組	法面崩壊に伴う工法の変更及び工期の変更。
9	町道塚角八神線改良工事（2工区）	塚角	土木一式工事	4,950,000 円 2022/06/27 ～2022/10/19	5,027,000 円 2022/06/27 ～2022/10/19	株式会社 月の輪建設工業	交通誘導員の配置の増員による変更。
10	町道西尾線改良工事	大井和西	土木一式工事	5,548,400 円 2022/07/25 ～2022/11/16	5,830,000 円 2022/07/25 ～2023/2/28	株式会社 中央建設	水道施設嵩上げ工の増による変更及び工期の変更。
11	滝谷用水路整備工事（1-3工区）	大井和東	土木一式工事	7,093,900 円 2022/08/23 ～2023/01/19	8,129,000 円 2022/08/23 ～2023/1/19	株式会社 エスティ	岩掘削及び小運搬搬出の新規計上による変更。
12	川西残土処理場排水路整備工事	原田	土木一式工事	8,702,100 円 2022/08/23 ～2022/12/28	9,680,000 円 2022/08/23 ～2023/2/28	有限会社 南部建設	自由勾配側溝を横断用へ規格変更及び工期の変更。
13	町道当地線改良工事（1工区）	中	土木一式工事	8,910,000 円 2022/09/02 ～2023/01/04	10,087,000 円 2022/09/02 ～2023/03/28	有限会社 村上工務店	岩掘削工の増による変更及び工期の変更。
14	滝谷用水路整備工事（2-1工区）	大井和東	土木一式工事	15,015,000 円 2022/09/01 ～2023/02/22	15,884,000 円 2022/09/01 ～2023/02/22	有限会社 岡田産業	集水柵の鉄蓋の新規計上による変更。

変更契約結果

令和4年度下半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 (入札種類等)	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託）業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工 期	請負金額（税込） 工 期		
15	滝谷用水路整備工事（2-2工区）	大埴和東	土木一式工事	4,620,000 円 2022/09/16 ~2022/12/29	5,995,000 円 2022/09/16 ~2022/12/29	株式会社 牧本組	埋戻し土の他工区から持ち込みによる変更。
16	小原川浚渫工事	小原	土木一式工事	8,023,400 円 2022/10/11 ~2023/02/17	6,974,000 円 2022/10/11 ~2023/2/17	有限会社 永和建設	残土運搬距離の減による変更。
17	林道小谷線法面改良工事	西川上	法面処理工事	7,238,000 円 2022/10/11 ~2023/02/07	8,184,000 円 2022/10/11 ~2023/03/31	アサヒ防災工事 株式会社	簡易防護柵の新規計上及び工期の変更。
18	原田農道舗装工事	原田	ほ装工事	3,619,000 円 2022/10/17 ~2022/12/15	3,586,000 円 2022/10/17 ~2022/12/15	株式会社 マルケイ工業	残土の他工区への流用による変更。
19	深山ヶ瀬地区水路改修工事	吉ヶ原	土木一式工事	4,878,500 円 2022/10/12 ~2023/01/24	5,269,000 円 2022/10/12 ~2023/01/24	株式会社 月の輪建設工業	ひび割れ補修工の延長増による変更。
20	町道塚角中道線道路改良工事	塚角	土木一式工事	9,526,000 円 2022/10/20 ~2023/02/28	11,462,000 円 2022/10/20 ~2023/03/31	株式会社 下山組	プレキャスト擁壁工及び下層路盤工の増及び工期の変更。
21	小原農道舗装工事	小原	ほ装工事	7,304,000 円 2022/10/17 ~2023/03/17	8,855,000 円 2022/10/17 ~2023/03/17	株式会社 中央建設	舗装工の増による変更。
22	書副残土処理場排水路整備工事（1工区）	書副	土木一式工事	8,879,200 円 2022/10/14 ~2023/02/20	4,686,000 円 2022/10/14 ~2023/02/20	有限会社 万代土建	整備工の実地数量の減による変更。
23	書副残土処理場排水路整備工事（2工区）	書副	土木一式工事	6,768,300 円 2022/10/14 ~2023/02/10	9,768,000 円 2022/10/14 ~2023/02/10	有限会社 万代土建	整備工の実施数量の増による変更。
24	普通河川新城川改修工事	新城	土木一式工事	8,540,400 円 2022/11/07 ~2023/03/20	9,361,000 円 2022/11/07 ~2023/03/20	日本緑研 株式会社	現場打擁壁工及び補強コンクリート工の新規計上による変更。
25	町道塚角八神線改良工事（1工区）	八神	土木一式工事	13,728,000 円 2022/11/01 ~2023/03/30	15,235,000 円 2022/11/01 ~2023/03/30	株式会社 月の輪建設工業	舗装路盤の取壊し量の増また暗渠排水管の新規計上による変更。
26	町道滝の畝中央線改良工事	江与味	土木一式工事	3,788,400 円 2022/11/10 ~2023/02/17	3,542,000 円 2022/11/10 ~2023/03/31	株式会社 森協興業	植生工の面積の減による変更及び地元調整による工期の変更。
27	町道祖母中央線法面对策工事	角石祖母	法面処理工事	5,478,000 円 2022/11/30 ~2023/03/17	5,654,000 円 2022/11/30 ~2023/03/17	日本緑研 株式会社	枠内を植生基材からモルタル吹付へ設計変更したによる変更。
28	普通河川本山川改修工事	大戸下	土木一式工事	8,008,000 円 2022/12/01 ~2023/03/27	8,492,000 円 2022/12/01 ~2023/3/27	株式会社 マルケイ工業	工事用道路の搬入土の新規計上による変更。

変更契約結果

令和4年度下半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託）業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工 期	請負金額（税込） 工 期		
29	町道篠平中央線排水路整備工事	西	土木一式工事	4,565,000 円 2022/12/01 ～2023/03/15	4,961,000 円 2022/12/01 ～2023/03/31	有限会社 岡田産業	交通誘導員の配置の新規計上及び地元調整による工期の変更。
30	町道吉ヶ原3号線排水路整備工事	吉ヶ原	土木一式工事	6,108,300 円 2022/12/28 ～2023/03/27	7,293,000 円 2022/12/28 ～2023/03/27	株式会社 戸板組	本管接続工を新規計上また車線分離標の増による変更。
31	町道吉ヶ原3号線排水路整備付帯工事	吉ヶ原	土木一式工事	3,399,000 円 2022/12/26 ～2023/03/27	4,301,000 円 2022/12/26 ～2023/3/31	株式会社 月の輪建設工業	専用切断機（ウラールソー）による工種変更及び工期の変更。
32	町道下谷中道線排水路整備工事	下谷	土木一式工事	2,486,000 円 2022/12/23 ～2023/03/17	2,574,000 円 2022/12/23 ～2023/03/17	有限会社 アートビルド	舗装面積の増による変更。
33	町道西尾線舗装新設工事	大井和西	ほ装工事	4,620,000 円 2022/12/26 ～2023/03/31	4,972,000 円 2022/12/26 ～2023/03/31	株式会社 杉本建設	舗装面積の増による変更。
34	中央児童公園内駐車場等整備工事	原田	ほ装工事	8,415,000 円 2023/02/06 ～2023/03/31	10,560,000 円 2023/02/06 ～2023/03/31	株式会社 マルケイ工業	真砂土購入の新規計上による変更。
35	美咲町立旭学園改修・増築工事	西川	建築一式工事	561,418,000 円 2022/07/15 ～2023/03/24	597,938,000 円 2022/07/15 ～2023/03/31	株式会社 五月工建	既設防水劣化に伴う屋上防水面積の増及び工期の変更。
36	美咲町立美咲中央小学校特別教室空調設備設置工事	打穴下	管工事	5,817,900 円 2022/07/04 ～2022/10/01	7,238,000 円 2022/07/04 ～2022/10/25	株式会社 タニモト	空調設備の追加設置及び手洗い場の新規計上による変更及び工期の変更。
37	吉岡地区マンホールポンプ警報通信装置更新工事	吉岡	電気工事	21,450,000 円 2022/07/04 ～2022/12/28	27,192,000 円 2022/07/04 ～2023/03/10	ミツワ電設 株式会社	警報通信装置の追加設置による変更及び工期の変更。
38	飯岡・柵原浄化センター間圧送管埋設工事（1工区）	吉ヶ原	土木一式工事	21,267,400 円 2022/09/01 ～2023/02/07	21,582,000 円 2022/09/01 ～2023/03/31	株式会社 マルケイ工業	岩掘削及び試掘工の新規計上による変更及び工期の変更。
39	飯岡・柵原浄化センター間圧送管埋設工事（2工区）	吉ヶ原	土木一式工事	22,027,500 円 2022/09/09 ～2023/02/20	25,256,000 円 2022/09/09 ～2023/03/31	株式会社 森脇興業	岩掘削及び試掘工の新規計上による変更及び工期の変更。
40	飯岡・柵原浄化センター間圧送管埋設工事（3工区）	吉ヶ原～飯岡	土木一式工事	31,177,300 円 2022/10/05 ～2023/03/20	31,460,000 円 2022/10/05 ～2023/03/20	有限会社 後藤組	岩掘削及び試掘工の新規計上による変更。
41	飯岡地内管路更新改良工事	飯岡	水道施設工事	2,872,100 円 2022/10/15 ～2023/03/20	3,894,000 円 2022/10/25 ～2023/3/20	有限会社 万代土建	水道管取り出し位置の変更及び仕切弁の新規計上による変更。
42	美咲町中央児童公園遊具及びトイレ棟解体撤去工事	原田	解体工事	3,410,000 円 2022/10/07 ～2022/10/31	4,488,000 円 2022/10/07 ～2022/11/10	株式会社 森脇興業	仕様書にない便槽及び基礎コンクリートの撤去処分の新規計上及び工期の変更。

変更契約結果

令和4年度下半期分

NO.	工事（委託）名	工事（委託）場所	種別及び概要 （入札種類等）	変更前契約概要	変更後契約概要	施工（委託）業者名	変更理由
				請負金額（税込） 工期	請負金額（税込） 工期		
43	町道祖母中央線法面对策詳細設計業務委託	角石祖母	道路	12,100,000 円 2022/05/09 ～2022/08/06	12,573,000 円 2022/05/09 ～2022/10/31	株式会社 エイト 日本技術開発	ロープ掛工設計、中硬岩機械ボーリングの新規計上及び工期の変更。
44	普通河川新城川測量設計業務委託	新城	測量一般	2,750,000 円 2022/06/17 ～2022/09/14	2,750,000 円 2022/06/17 ～2022/10/14	株式会社 オーエスエー	地元調整に不測の日数を要したことによる工期の変更。
45	町道福見線法面对策工事に伴う用地測量業務委託	西川・東埜和	測量一般	6,820,000 円 2022/07/08 ～2022/11/04	7,799,000 円 2022/07/08 ～2022/11/04	株式会社 PIC	用地測量及び立木調査の増による変更。
46	町道久木吉ヶ原線ロックシェッド修繕設計業務委託	柵原	鋼構造物及びコンクリート	7,205,000 円 2022/07/05 ～2022/11/01	4,125,000 円 2022/07/05 ～2022/11/01	復建調査設計 株式会社	ロックシェッド法面箇所の補修設計の減による変更。
47	町道ヒジ曲り線（毘沙門橋）橋梁補修調査設計業務委託	南	鋼構造物及びコンクリート	3,905,000 円 2022/08/08 ～2022/12/05	3,905,000 円 2022/08/08 ～2023/01/13	株式会社 オーエスエー	地元調整に不測の日数を要したことによる工期の変更。
48	橋梁点検業務委託（中央・旭地域）	中央・旭	鋼構造物及びコンクリート	6,930,000 円 2022/09/02 ～2022/12/28	7,370,000 円 2022/09/02 ～2022/12/28	株式会社 オーエスエー	点検橋梁数を3橋追加したことによる変更。
49	町道久木吉ヶ原線法面工詳細設計業務委託	吉ヶ原	道路	2,530,000 円 2022/09/30 ～2022/12/26	2,530,000 円 2022/09/30 ～2023/01/31	復建調査設計 株式会社	現況横断の測量及び成果作成に不測の日数を要したことによる工期の変更。