



### 第8回 開校準備委員会

令和5年7月20日(木) 18:30~19:39  
柵原総合文化センター

#### 【主な内容】

- 総務・PTA部会からの報告
  - 校章デザイン候補(順位1位)の補正
  - 校歌の歌詞(案)
  - 制服等の選考
- 建築工事等の進捗状況
- その他

### 第8回開校準備委員会での審議内容

今回の開校準備委員会では、総務・PTA部会で行われた検討の結果について提案を、事務局から建築工事等の進捗状況について報告を受けました。

総務・PTA部会からは、校章デザイン候補作品の補正、校歌の歌詞(案)や制服等選考方法の変更(案)について提案がありました。

事務局からは、建築工事等の進捗状況や今後のスケジュールの報告がありました。

開校準備委員会ではそれぞれの内容を慎重に審議し、全て承認されました。

### 校歌の歌詞(案)

三	二	一	柵原学園校歌(案)
明日へ羽ばたく柵原学園	笑顔あふれる柵原学園	朝日に映える高の峰	
大きな夢を語り合う	みんななかよく学び合う	緑豊かな山並みに	
明るく未来を希望に	元気いっぱい心を磨き		
美しく咲くこの町で	笑顔あふれる柵原学園		
歴史と文化を受け継いで	笑顔あふれる柵原学園		
ともに伸びゆく柵原学園	笑顔あふれる柵原学園		
力を合わせ励み合う	笑顔あふれる柵原学園		
強い絆と友情育て	笑顔あふれる柵原学園		
川面に光輝いて	笑顔あふれる柵原学園		



### <柵原学園校歌(案)の概略>

1. 現在の3校と同様に、1番から3番までとする。
  - 1) 1番は、地域の自然(高の峰)、明るく、元気でなかよく学ぶ様子を表現する。
  - 2) 2番は、地域の自然(吉井川)、友達と協力し、互いに伸びゆく様子を表現する。
  - 3) 3番は、我が町の歴史と文化を受け継ぎ、未来へ向けて成長する様子を表現する。
2. 現在の3校と同様に、7音・5音のリズムを用いる。
3. 1番から3番まで言葉の数を揃える。


みなさんに応募いただいた校歌の歌詞に使用したい言葉・フレーズを使って、柵原学園校歌の歌詞(案)ができあがり、総務・PTA部会から提案されました。

現在の3小中学校の歴史と伝統を受け継ぎながら、学年をおって子どもたちが成長し、未来へ向かって羽ばたいていく姿が表現されており、柵原学園の校歌としてふさわしいという判断のもと、開校準備委員会では異議なく承認されました。

今後は、覚えやすく歌いやすいメロディとなるよう配慮し、新しい学校をイメージして、現在の3校とは異なった曲想となるよう作曲作業をすすめていきます。



**校章デザイン候補の補正**



校章デザイン候補選考の際にあった意見のとおり、桜の角を少し丸くし、やわらかいイメージを持たせるよう補正したデザインが示されました。  
今後、町教育委員会定例会で採用デザインが決定されます。

※ここに掲載した色以外にも紺色、モノクロなどのカラーバリエーションがあり、どの色を基本とするかも含めて採用デザインが決定します。また、使用する場面によって色を使い分ける可能性があります。

**制服等選考方法の変更**

総務・PTA部会からの提案

新制服等について、ウクライナ侵攻や原油価格高騰により、制服の主な素材であるポリエステルなどの石油系原料の調達が難しくなり、紡績メーカーから制服メーカーへの生地が納入が大幅に遅れている状況から、当初想定していたスケジュールでは開校と同時に導入することが難しくなりました。

このように、昨年度までとは状況が大きく変化している中で、開校に間に合う唯一の方法として、今年度旭学園で導入した制服の生地を使用してネクタイ・リボン、エンブレムやボタン等を柵原学園用にアレンジする方法が見つかりました。

総務・PTA部会では、新制服の導入を1年遅らせる方法と、この旭学園の生地を使用して開校に間に合わせる方法について検討を重ねました。その結果、当初想定していた複数メーカーから選考するという方法は変更になってしまいますが、新制服を楽しみにしている子どもたちのために開校に間に合わせたいという部会委員の非常に強い思いから、旭学園制服の生地を使用して新制服を製作するという結論になりました。

開校準備委員会では、新制服を楽しみにしている子どもたちの気持ちを第一に考え、了承しました。

**建築工事等の進捗状況**

※会議では6月末時点の報告を受けましたが、ここでは最新の7月末の状況を掲載しています。




建築工事の状況 (R5.7末現在)

現在は、屋上部分の工事を行っており7月末時点で約36%の進捗率となっています。躯体工事が終わる9月末で50%、その後屋根や内装の工事が並行して進み、12月末で70%完了する予定です。現時点で計画どおり順調に進んでおり、2月末の完成を見込んでいます。

敷地西側の造成工事も順調に進んでおり、12月頃からは外構工事に着工する予定です。

柵原学園 配置平面図



配置平面図

**その他**

その他、広い敷地法面の草刈りをどうするか、周佐地区内の通学路が狭いのではないのかといった意見が出され、今後慎重に審議していくことになりました。

美咲町柵原地域義務教育学校開校準備委員会 事務局  
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1735  
美咲町教育委員会 教育総務課  
TEL 0868-66-2873 FAX 0868-66-3730



開校準備委員会のHP