
美咲町週休２日工事実施要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、建設現場における労働環境改善のため、美咲町が発注する建設

工事において、週休２日工事を実施するに当たり、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要領において「週休２日」とは、原則として対象期間における土・日曜

日を休日として確保し、現場を完全閉所することをいう。 

２ この要領において「週休２日工事」とは、週休２日を実施する工事をいう。 

３ この要領において「対象期間」とは、現場着手日（準備工事を除く。）から現場完

成日までをいう。なお、対象期間内には、休日である土・日曜日の前後に計６日の

開所日を有する連続した８日間の期間を１回以上含むものとする。 

４ この要領において「完全閉所」とは、現場事務所での事務的作業を含む工事現場に

おける全ての作業を中断し、現場を閉所とすることをいう。 

５ この要領において「週休２日の達成」とは、対象期間における土・日曜日の日数と

等しい、休日である土・日曜日の日数（発注者が認めた振替日を含む。）を確保した

場合をいう。 

（対象工事） 

第３条 週休２日工事は、美咲町が発注する原則全ての工事とする。ただし、以下の

いずれかに該当する工事を除く。 

（１）災害時における応急工事等の緊急を要する工事 

（２）その他週休２日の確保が困難であると判断される工事 

２ 発注者は、前項の工事を発注する場合は、特記仕様書及び設計書の鏡に週休２日工

事の対象工事である旨を明記する。 

３ 発注者は、週休２日対象外の工事についても、特記仕様書に対象外である旨を明記

する。 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の発注方式は、週休２日に取り組むことを指定する発注者指定

型とする。 

２ 受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日に作業を行う必要が生じ

た場合は、振替日を設定し、事前に監督員と協議するものとする。なお、振替日は、

作業を行う土・日曜日の前後２週間以内（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）

に設定するものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、週休２日工事の実施に当たっては、別に定める特記仕様

書により行うものとする。 

（積算方法） 

第５条 週休２日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた上で予定価格を作成す



るものとし、週休２日を達成できなかった場合は、補正なしとして減額変更するも

のとする。 

２ 前項の補正係数は別に定める。 

（工事成績評定） 

第６条 発注者は、対象期間において週休２日を達成した場合は、工事成績評定の工

程管理の項目で評価する。なお、週休２日を達成できなかった場合においても減点

は行わない。 

（履行証明書） 

第７条 発注者は、受注者が対象期間において４週８休以上の現場閉所が確認できた

上でしゅん功検査に合格した場合、受注者に対し、別に定める週休２日工事履行証

明書を発行する。 

（その他） 

第８条 この要領に定めのない事項については、別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行し、同日以降に入札公告、指名通知又は随

意契約のための見積徴取を行う工事から適用する。 


